



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cronograma Físico-Financeiro

Tomador: Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo

Município: Barão do Triunfo/RS

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na localidade de Cerro dos Abreus

Item	Descrição	Custo Total	(%)	Valor 01 Mês
1	Serviço de estudo geofísico (prospecção de águas subterrâneas)	R\$ 3.163,79	3,97%	R\$ 3.163,79
2	Perfuração poço artesiano – d=6"	R\$ 15.260,61	19,77%	R\$ 15.260,61
3	Perfuração poço artesiano – d=10"	R\$12.158,86	15,75%	R\$12.158,86
4	Revestimento geomecânico – d=6"	R\$ 3.908,21	5,06%	R\$ 3.908,21
5	Bomba submersa - 3.5 HP/220V	R\$ 14.268,05	18,49%	R\$ 14.268,05
6	Quadro de comando elétrico	R\$ 1.621,91	2,10%	R\$ 1.621,91
7	Tubo PVC roscável 2"	R\$ 3.480,16	4,50%	R\$ 3.480,16
8	Luva roscável PVC 2"	R\$ 485,11	0,63%	R\$ 485,11
9	Curva galvanizada M/F 2"	R\$ 151,27	0,20%	R\$ 151,27
10	Tampa metálica para poço 6x2"	R\$ 160,05	0,21%	R\$ 160,05
11	Corda polipropileno 18,00mm"	R\$ 1.116,63	1,45%	R\$ 1.116,63
12	Cabo PP 3x10,00mm	R\$ 6.212,80	8,05%	R\$ 6.212,80
13	União galvanizada, acento cônico em bronze 2"	R\$ 190,50	0,25%	R\$ 190,50
14	Vedação sanitária	R\$ 800,56	1,04%	R\$ 800,56
15	Laje sanitária 1,5x1,5x0,2	R\$ 626,29	0,81%	R\$ 626,29
16	Alambrado com tela, mourões de concreto e mureta de concreto	R\$ 2.808,55	3,64%	R\$ 2.808,55
17	Transporte e montagem de equipamentos	R\$ 2.481,40	3,21%	R\$ 2.481,40
18	Anuência prévia	R\$ 3.101,75	4,01%	R\$ 3.101,75
19	Análise de água	R\$ 843,68	1,09%	R\$ 843,68
20	Teste de Vazão 24h – planilhas e cálculos	R\$ 4.342,45	5,63%	R\$ 4.342,45
Total		R\$ 77.182,63	100%	R\$ 77.182,63
*Os valores serão pagos somente após a conclusão dos serviços				

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI
Prefeito Municipal

ROGER RAPHAELLI VAZ
Engenheiro Civil | CREA RS 242679