



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 368.356-77/2011	GESTOR Ministério do Turismo	PROGRAMA Turismo Social no Brasil	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	OBJETO Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais					
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo-RS		MUNICÍPIO / UF Barão do Triunfo-RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Praça Professor Fernando Dalbem, nº 270		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais				
DATA BASE nov-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais		BDI 1 20,35%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 04/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		11.786,64	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Parcela (R\$)	7.071,98	4.714,66						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.071,98	11.786,64						
1.	Recomposição de Serviços	11.786,64	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.071,98	11.786,64						

Local

11 de maio de 2018

Data

Nome: Micael Canales de Oliveira

Título: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU A66523-1

ART/RR: 6394165