27.476 v008 micro

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO ‘GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE OBJETO ‘
368.356-77/2011 _ [Ministério do Turismo Turismo Social no Brasil Conirato de Repasse Construcéo de Centro Publico de Comercializacdo de Produtos Artesanais
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ’
Prefeitura Municipal de Bar&o do Triunfo-RS Bardo do Triunfo-RS Praca Professor Fernando Dalbem, n° 270 Construgéo de Centro Publico de Comercializagdo de Produtos Artesanais
‘DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 ‘ BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 ‘
nov-17 Néo Porto Alegre / RS Construcdo de Centro Publico de Cornercializacéo de Produtos Artesanais 20,35%
ttem Descrigao das Metas / Macrosservigos Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 04/06/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19
Parcela (%) 23,26% 33,38% 23,98% 19,38%
Parcela (R$) 6.205.15 8.905.03 6.398,57 5.171.35
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 341,07
Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00%
Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.098,26 5.421,96 6.583,81 7.745,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.741,50 6.547,63 9.353,75
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 40,71 81,41
Parcela (%) 50,00% 30,00% 20,00%
Acumulado (%) 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.556,95 2.491,12 3.113,90
Parcela (%) 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%
Acumulado (%) 20,00% 60,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 184,74 554,21 785,13 923,68
Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.024,13 2.560,32 4.096,50 5.120,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Local Nome: Micael Canales de Oliveira
Titulo: Arquiteto e Urbanista

11 de maio de 2018

Data

CREA/CAUA66523-1
ART/RRT: 6394165



