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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

04/06/18

Parcela 1

jul/18

Parcela 2

ago/18

Parcela 3

set/18

Parcela 4

out/18

Parcela 5

nov/18

Parcela 6

dez/18

Parcela 7

jan/19

Parcela 8

fev/19
Parcela (%) 23,26% 33,38% 23,98% 19,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 6.205,15 8.905,03 6.398,57 5.171,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 23,26% 56,63% 80,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.205,15 15.110,18 21.508,75 26.680,10 26.680,10 26.680,10 26.680,10 26.680,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07 341,07

Parcela (%) 40,00% 30,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.098,26 5.421,96 6.583,81 7.745,66 7.745,66 7.745,66 7.745,66 7.745,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.741,50 6.547,63 9.353,75 9.353,75 9.353,75 9.353,75 9.353,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 40,71 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41

Parcela (%) 50,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.556,95 2.491,12 3.113,90 3.113,90 3.113,90 3.113,90 3.113,90 3.113,90

Parcela (%) 20,00% 40,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 60,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 184,74 554,21 785,13 923,68 923,68 923,68 923,68 923,68

Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.024,13 2.560,32 4.096,50 5.120,63 5.120,63 5.120,63 5.120,63 5.120,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Local

Data

2. Alvenarias 7.745,66

Fundações 341,07

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 26.680,10

1.

11 de maio de 2018

3.

5. Esquadrias 81,41

Piso 0,00

4. Pavimentação Externa 9.353,75

7. Instalações Elétricas 923,68

10. Serviços Finais 0,00

6. Cobertura e Drenagem 3.113,90

8. Instalações Hidrossanitárias 5.120,63

9.
Equipamentos de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio
0,00

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,35%nov-17

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

368.356-77/2011

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Ministério do Turismo

PROGRAMA

Turismo Social no Brasil

OBJETO

Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais

GESTOR

Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais

Contrato de Repasse

Construção de Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais

Praça Professor Fernando Dalbem, nº 270

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo-RS Barão do Triunfo-RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF
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